附件11-10:
驾驶人考场设备升级改造项目
绩效自评报告
一、项目总体情况

为落实厅交警总队在支队驾考新标准考场验收时提出的升级改造科目三评判室的意见建议，结合《车辆管理所等级评定方法和标准（2017版）》中“建成车驾管业务监管中心，使用远程音视频监管系统实现对车驾业务办理场所进行现场监管”以及《机动车驾驶人考试系统通用技术条件 第4部分：道路驾驶技能考试系统》（GA/T 1028.4-2017）中“考试过程管理和监控中控制中心应能选取任意考试车辆实时监视其音视频信息、考试过程信息，并可以直接监督和干预其考试过程；控制中心应能选取任意考试车辆实时监视其运行位置、当前考生的已考试里程、已扣分项目、目前分数等；控制中心应能通过电子地图实时监控所有考试车辆位置，电子地图内显示的车辆位置应与车辆在道路上的实际位置一致；控制中心应能与考试车辆进行实时双向通话；控制中心应能实时显示与考试车辆的监控系统异常报警信息”的要求，需要对科目三评判室进行升级改造。

建设内容包含：视频监控系统，包括117路高清网络摄像机、9路智能球机等前端考场视频监控系统以及45路车载视频监控系统和56路候考室视频监控系统的建设；网络传输系统，对网络传输系统进行改造，配置相应的网络传输设备；基础设施配套建设，重新布设电源、光纤线路和配套的地下管道；候考室显示系统建设，为候考室配置液晶电视，分别显示各科目项目点的视频图像；科目三评判室改造建设，改造原科目三评判室，更换原大屏显示系统，同时新建科目三评判室，配置大屏显示系统，并对新建评判室的场地环境进行改造；系统软硬件支撑平台，对支队音视频综合平台进行升级扩容，并新增考试系统软件，同时配置系统部署所需的主机服务器和存储系统等。该业务监管中心及考试系统升级改造项目2018年5月开工，2018年12月投产。
二、项目绩效自评结论
（一）项目绩效自评得分及等级

经我支队项目绩效评价工作小组自评，该项目绩效评价自评得分99.54分，自评等级为优秀。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析
本项目期初设置绩效目标三类四种6个指标，其中：

1、投入-成本指标-预算执行率指标： 2017年考核标准为执行率不低于95%，实际为预算执行率为92.26%，完成比例为97.12%，本指标部分完成。本指标设定评价分值为16分，按完成比例计算得分15.54分。 

2、产出-数量指标-当年新建项目数指标：2017年考核标准为1项。实际完成3项，完成比例为300%，本指标已完成。本指标设定评价分值为16分，按完成比例计算得分为16分。

3、产出-数量目标-组织招投标数指标：2017年考核标准为组织1场招投标。实际组织3场，完成比例为300%，本指标已完成。本指标设定评价分值为17分，按完成比例计算得分为17分。

4、产出-质量目标-当年政府采购合规情况指标：2017年考核标准为政府采购100%合规。2017年我局组织的政府采购100%合规，完成比例为100%，本指标已完成。本指标设定评价分值为17分，按完成比例计算得分为17分。

5、产出-质量目标-当年建成项目验收合格率指标：2017年考核标准为验收合格率100%。2017年我局公安技术装备建设建成项目验收合格率为100%，完成比例为100%，本指标已完成。本指标设定评价分值为17分，按完成比例计算得分为17分。

6、效益-社会效益目标-当年发生的项目结算纠纷事件指标：2017年考核标准为发生项目结算纠纷事件0起。2017年我局公安技术装备建设项目发生结算纠纷事件0起，完成比例为100%，本指标已完成。本指标设定评价分值为17分，按完成比例计算得分为17分。
（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题：执行率低，低于序时进度。加紧项目合同签订，确保完成年度预算支出目标。

2、改进建议：明确流程和责任人切实推进项目进展
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