附件11-12:
戒毒区设施改造项目绩效自评报告
一、项目概况
结合我所现有建筑及设施实际情况，为设立功能相对完善的戒毒区，2017年上级安排294.4万元对所内的建筑物及配套水电、安防及附属设施进行改造，包括供水设施改造项目、戒毒室二层隔间改造项目、新增安防工程改造项目、发电机组设备采购和变压器扩容改造项目，目前已完成改造，剩余尾款按照合同支付中。这五个项目的完成，进一步落实了《公安部关于公安监管部门积极参加“禁毒2018两打两控”专项行动的通知》的精神全力做到依法应收尽收，严格把安全防范置于重中之重，进一步增强风险管控意识，提高了事故预防处置能力，保证人员脱逃率为零。
二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效评价得分及等级

经我所财政支出项目绩效评价工作小组自评，该项目绩效评价自评得分96.51分，自评等级为优秀。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标三类五种7个指标，其中：

1、投入-成本指标-预算执行率指标： 2017年考核标准为执行率不低于95%，实际为预算执行率为69.5%，完成比例为73.16%，本指标部分完成。本指标设定评价分值为13分，按完成比例计算得分9.51分。 

2、产出-数量指标-项目款项结算对象-1家。实际完成5家，完成比例为400%，本指标已完成。本指标设定评价分值为14分，按完成比例计算得分为14分。

3、产出-数量目标-组织招投标数指标：2017年考核标准为组织1场招投标。实际组织5场，完成比例为500%，本指标已完成。本指标设定评价分值为14分，按完成比例计算得分为14分。

4、产出-质量目标-当年政府采购合规情况指标：2017年考核标准为政府采购100%合规。2017年我支队下属各监所组织的政府采购100%合规，完成比例为100%，本指标已完成。本指标设定评价分值为14分，按完成比例计算得分为14分。

5、产出-质量目标-当年建成项目验收合格率指标：2017年考核标准为验收合格率100%。2017年监所建设项目建成项目验收合格率为100%，完成比例为100%，本指标已完成。本指标设定评价分值为15分，按完成比例计算得分为15分。

6、效益-社会效益目标-当年发生的项目结算纠纷事件指标：2017年考核标准为发生项目结算纠纷事件0起。2017年监所建设项目发生结算纠纷事件0起，完成比例为100%，本指标已完成。本指标设定评价分值为15分，按完成比例计算得分为15分。
7、效益-可持续影响指标-改造安防系统后发生在戒毒员逃跑事件：2017年考核标准为改造监所设施后发生在押人员逃跑事件0起。2017年监所建设项目改造监所设施后发生在押人员逃跑事件0起。，完成比例为100%，本指标已完成。本指标设定评价分值为15分，按完成比例计算得分为15分。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

在项目施工中存在材料收集、整理缓慢的问题，导致按照合同付款存在赶时间的现象。
2、改进建议
及时吸取经验教训加快收集、整理材料的速度，按照合同、按照时间节点付清款项。
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