
附件11-13:
警用直升机租金及养护费项目
绩效自评报告
1、 项目概况
根据市委市政府的有关会议精神和指导意见，切实加强我市警务巡逻、反恐维稳、抢险救援、大型活动安保等工作，形成空地立体化的防控体系，立项实施福州市公安局警用直升机巡逻项目。2017年该项目投入1500万元用于提升我局反恐处突能力和信息化能力建设，建立起高效快速的公安信息网络，建立空地一体警务巡逻指挥平台，为维护我市社会安全稳定，提升见警率，加强社会面防控能力起到积极的促进作用。2017年预算安排1500万元，实际拨款1500万元，到位率100%，年内执行450万元，执行率30%。
二、自评结论

（一）项目绩效评价得分及等级

经我局绩效评价组认真研究，警用直升机租金及养护项目绩效评价自评得分76.02分，等级为良好。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标三类五种6个指标，其中：

1、投入-时效目标-目标完成率（当年完成目标数量/年度绩效目标数量）-2017年度100%。实际完成情况为6个目标完成4个，目标完成率为50%，本指标未完成。 
2、投入-成本目标-预算执行率-2017年执行率不低于95%。实际为预算执行率为30%，本指标未完成。 

3、产出-数量目标-直升机空中执勤时长-2017年不低于210小时。实际完成174.67小时，目标完成度为83.18%，本指标未完成。

4、产出-数量目标-直升机租用数量-2017年1架。实际租用1架，本指标已完成。

5、效益-可持续影响目标-当直升机安全飞行率-2017年100%。2017年安全飞行无事故，安全率为100%，本指标已完成。

6、效益-社会效益目标-当年发生的项目结算纠纷事件-2017年0起。2017年没有发生项目结算纠纷事件，本指标已完成。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在的问题

一是项目立项、设计方案审定、公开招标、政府采购等环节，往往历时较长，加之建设过程中不可预见因素形象，项目建设常常难以在当年度完成。

二是项目建设涉及众多单位，覆盖面较广，专业性较强，前期项目制定及可行性分析论证工作周期较长，且专业方面人才尚缺，工作进度较为缓慢。

三是项目前期调研论证周期较长，专业信息缺乏，项目实施过程中经常出现突发情况，未设立有效的应急方案，制约了项目建设进度。

2、改进建议

建议加强对采购法及实施条例、招标投标法及设施条例、市政府、市财政局、市公安局相关规定的学习，提升对项目预算编排审核等业务，提升对项目建设进度等管控能力。同时积极加强人才库建设工作，切实提高有关专业方面能力。并且应积极与市财政局、审计等有关职能部门建立了紧密的协调机制，确保项目建设规范有序。

特此报告。

                        福州市公安局
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