附件11-15:
市局机关大楼电力增容项目
绩效自评报告

一、项目概况。

因我局机关大楼供电能力难以满足公安工作的发展需求，经领导批准，对原电房进行增容改造（2000KVA增容至4000KVA），为此我局于2017年7月向福州供电公司申请高压增容项目。我局在2018年部门预算中安排了电力增容改造专项经费300万元，主要用于该项目的施工方案及供电方案设计及其他前期准备工作。2017年预算下达电力增容改造专项经费预算0万元，年底指标到位0万元，到位率0%，年内实际支出0万元，预算执行率为0%。

二、自评结论

（一）项目绩效评价得分及等级

经我局财政支出项目绩效评价工作小组自评，市公安局电力增容改造项目绩效评价自评得分86分，自评等级为良好。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标三类五种7个指标，其中：

1、投入-成本指标-预算执行率指标：2018年考核标准为执行率不低于95%，实际为预算执行率为0%，完成比例为0%，本指标部分完成。本指标设定评价分值为14分，按完成比例计算得分0分。 

2、产出-数量指标-报送高压客户用电申请表指标：2018年考核标准为1项。实际完成1项，完成比例为100%，本指标已完成。本指标设定评价分值为15分，按完成比例计算得分为15分。
3、产出-数量指标-取得供电方案指标：2018年考核标准为1项。实际完成1项，完成比例为100%，本指标已完成。本指标设定评价分值为14分，按完成比例计算得分为14分。

4、产出-数量指标-取得高压业扩供电方案答复单指标：2018年考核标准为1项。实际完成1项，完成比例为100%，本指标已完成。本指标设定评价分值为14分，按完成比例计算得分为14分。

5、产出-数量指标-取得供电方案说明书指标：2018年考核标准为1项。实际完成1项，完成比例为100%，本指标已完成。本指标设定评价分值为14分，按完成比例计算得分为14分。

6、产出-数量指标-取得大楼原始设计图纸指标：2018年考核标准为验收合格率100%。2018年我局公安技术装备建设建成项目验收合格率为100%，完成比例为100%，本指标已完成。本指标设定评价分值为14分，按完成比例计算得分为14分。

7、效益-社会效益指标-当年发生的项目结算纠纷事件指标：2018年考核标准为发生项目结算纠纷事件0起。2018年我局电力增容改造项目发生结算纠纷事件0起，完成比例为100%，本指标已完成。本指标设定评价分值为15分，按完成比例计算得分为15分。
（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在的问题

一是若在地面停车场处新建配电房，其与外围建筑、古榕树间的保护距离不满足相关规定，运行过程噪音过大，且建成后会影响大楼北侧人员及车辆进出；

二是地下室柴油发电机外形尺寸较大，拆除原机或搬运新机均需破坏人防剪力墙，此外柴油发电机房的进、排风井安装工程因施工需拆改大楼结构影响承重而无法实施；

三是若保持现有柴油发电机不变，仅在地下室配电房内更换两台2000KVA大容量变压器，则不符合《福建省电力设施建设保护和用电秩序维护条例》第二章第十三条关于“新建配电用房应设置在地面一层及以上的位置，已建的应当逐步迁移至地面”的相关规定，且根据我局现实中的供电需求，扩容后供电的延展性和可靠性不足。

2、建议

鉴于我局电力增容改造项目在设计和实际施工中均存在诸多条件限制和技术难题，省建筑设计研究院认为项目不宜继续实施。根据其专业指导意见，为避免施工造成大楼主体结构破坏而产生安全隐患，结合市局用电实际，拟建议暂缓项目实施，同时加强市局用电管理，以确保正常供电。

特此报告。

                            福州市公安局
2018年9月22日
