附件11-5:
公安技术装备绩效评价自评报告
一、项目总体情况。

为切实有效地提升我局刑事装备建设水平，根据公安部《公安刑事科学技术装备配备标准》，我局在2017年部门预算中安排了公安技术装备专项经费300万元，主要用于刑侦支队购买专业视频数据分析处理系统、扫描电子镜系统和痕迹专业台式多波段光源设备以及涉案视频图像资料库服务器等。2017年预算下达公安技术装备预算300万元，年底指标到位292.495万元，到位率97.5%，年内实际支出271.935万元，预算执行率为90.65%。

二、自评结论

（一）项目绩效评价得分及等级

经我局财政支出项目绩效评价工作小组自评，公安技术装备项目绩效评价自评得分99.4分，自评等级为优秀。

（二）项目增编绩效目标实现情况分析

本项目增编设置绩效目标三类五种7个指标，其中：

1、投入-成本指标-预算执行率指标： 2017年考核标准为执行率不低于95%，实际为预算执行率为90.65%，完成比例为95.42%，本指标部分完成。本指标设定评价分值为13分，按完成比例计算得分12.4分。 

2、产出-数量指标-当年建设项目数指标：2017年考核标准为1项。实际完成3项，完成比例为300%，本指标已完成。本指标设定评价分值为13分，按完成比例计算得分为13分。
3、产出-数量目标-资金拨付单位指标：2017年考核标准为1个单位。实际拨付单位2个，完成比例为200%，本指标已完成。本指标设定评价分值为14分，按完成比例计算得分为14分。

4、产出-数量目标-组织招投标数指标：2017年考核标准为组织1场招投标。实际组织1场，完成比例为100%，本指标已完成。本指标设定评价分值为14分，按完成比例计算得分为14分。

5、产出-质量目标-当年政府采购合规情况指标：2017年考核标准为政府采购100%合规。2017年我局组织的政府采购100%合规，完成比例为100%，本指标已完成。本指标设定评价分值为14分，按完成比例计算得分为14分。

6、产出-质量目标-当年建成项目验收合格率指标：2017年考核标准为验收合格率100%。2017年我局公安技术装备建设建成项目验收合格率为100%，完成比例为100%，本指标已完成。本指标设定评价分值为16分，按完成比例计算得分为16分。

7、效益-社会效益目标-当年发生的项目结算纠纷事件指标：2017年考核标准为发生项目结算纠纷事件0起。2017年我局公安技术装备建设项目发生结算纠纷事件0起，完成比例为100%，本指标已完成。本指标设定评价分值为16分，按完成比例计算得分为16分。
（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在的问题

一是项目立项、设计方案审定、公开招标、政府采购等环节，往往历时较长，加之建设过程中不可预见因素形象，项目建设常常难以在当年度完成。

二是项目建设涉及众多单位，覆盖面较广，专业性较强，前期项目制定及可行性分析论证工作周期较长，且专业方面人才尚缺，工作进度较为缓慢。

三是项目前期调研论证周期较长，专业信息缺乏，项目实施过程中经常出现突发情况，未设立有效的应急方案，制约了项目建设进度。

2、改进建议

一是建议加强对采购法及实施条例、招标投标法及设施条例、市政府、市财政局、市公安局相关规定的学习，提升对项目预算编排审核等业务，提升对项目建设进度等管控能力。同时积极加强人才库建设工作，切实提高有关专业方面能力。并且应积极与市财政局、审计等有关职能部门建立了紧密的协调机制，确保项目建设规范有序。

二是建议加强对项目资金申请程序的学习，能及时做好项目资金申请手续。

三是建议加强财务报销手续的学习，以便及时顺利完成项目资金支付。
特此报告。

                        福州市公安局
2018年9月22日
